

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเตี๋ยศรีคันไชย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑)แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                               | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                           | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |                                                               |                                                                                 |          |                                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑   | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพและศึกษาดูงาน            | จัดฝึกอบรมและมีกิจกรรมเดินทางไปศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน    | ๒๐,๐๐๐   | (ส.ค.-ก.ย. ๖๗)                             | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๒๐,๐๐๐               |
| ๒   | โครงการอบรมการตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยสั่งตัด            | จัดฝึกอบรมให้ความรู้การตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยสั่งตัด กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน | ๒๐,๐๐๐   | (ก.พ. ๖๗)                                  | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๒๐,๐๐๐               |
| ๓   | โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | จัดฝึกอบรมและมีกิจกรรมการปลูกผักสวนครัว กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน                     | ๒๐,๐๐๐   | (ม.ค. ๖๗)                                  | -                                               | -                    | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑๙,๐๕๐               |

๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑)แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                  | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                            | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |                                                                  |                                                  |          |                                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑   | โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา                                        | จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาในเทศบาลวันเข้าพรรษา | ๑๐,๐๐๐   | (ก.ค.-ส.ค. ๖๗)                             | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๑๐,๐๐๐               |
| ๒   | โครงการงานฉลองสมโภชเมืองวานรนิวาส                                | อุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมอำเภอวานรนิวาส           | ๑๐,๐๐๐   | (มิ.ย.-ก.ค. ๖๗)                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๑๐,๐๐๐               |
| ๓   | โครงการส่งเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของไทย วานร | อุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมอำเภอวานรนิวาส           | ๑๐,๐๐๐   | (มี.ค.-พ.ค. ๖๗)                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๑๐,๐๐๐               |
| ๔   | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเดือศรีคันไชย                              | อุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมตำบลเดือศรีคันไชย        | ๑๔๕,๐๐๐  | (พ.ย.-มี.ค. ๖๗)                            | -                                               | -                    | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑๓๕,๐๐๐              |

### ๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

#### ๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ

##### (๑)แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                               | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                | งบประมาณ  | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |                                               |                                                                                                                                                                      |           |                                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑   | โครงการส่งเสริมศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก          | จัดอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก                                                                                                                      | ๕๐,๐๐๐    | (ต.ค-ก.ย. ๖๗)                              | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๕๐,๐๐๐               |
| ๒   | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                 | จัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กในพื้นที่ตำบลเตี๋ยศรีคันไชย                                                                                                     | ๒๐,๐๐๐    | (ม.ค. ๖๗)                                  | -                                               | -                    | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๒๐,๐๐๐               |
| ๓   | โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ                  | จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ                                                                                                                                             | ๑๐,๐๐๐    | (ส.ค. ๖๗)                                  | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๑๐,๐๐๐               |
| ๔   | โครงการมอบทุนพัฒนาศพด.ที่จบการศึกษา           | จัดกิจกรรมมอบทุนให้เด็ก ศพด.ที่จบการศึกษา                                                                                                                            | ๑๐,๐๐๐    | (มี.ค. ๖๗)                                 | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๑๐,๐๐๐               |
| ๕   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) จำนวน ๒๑๖ คน<br>จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๗๐ คน<br>ค่าอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒๑๖ คน | ๑,๘๖๗,๗๐๖ | (ต.ค-ก.ย. ๖๗)                              | -                                               | อยู่ระหว่างดำเนินการ | -                  | ๖๕๒,๖๖๘              |
| ๖   | วัสดุอาหารเสริม(นม)                           | จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ให้เด็ก ศพด.ทั้ง ๒ ศูนย์และให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเตี๋ยศรีคันไชย เป้าหมาย ๘๔๔ คน                                                       | ๑,๖๔๗,๙๙๕ | (ต.ค-ก.ย. ๖๗)                              | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๑,๖๔๗,๙๙๕            |
| ๗   | ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้อู่นาบาล                | จัดซื้อโต๊ะอู่นาบาลพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒๓ ชุด                                                                                                                         | ๖๒,๑๐๐    | (เม.ย.-มิ.ย. ๖๗)                           | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๖๒,๑๐๐               |

### ๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

#### ๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ

##### (๒)แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                         | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |          |                                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑   | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                                                                                                                                     | จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในพื้นที่                 | ๖๐,๐๐๐   | (เม.ย.-มิ.ย. ๖๗)                           | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๖๐,๐๐๐               |
| ๒   | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                    | จัดซื้อวัสดุในการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โรคไข้เลือดออก โรคระบาดต่างๆ  | ๕๐,๐๐๐   | (ต.ค-ก.ย. ๖๗)                              | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๕๐,๐๐๐               |
| ๓   | ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัย                                                                                                                                               | จัดซื้อชุดอุปกรณ์กู้ชีพ กู้ภัยเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บประชาชนในพื้นที่ตำบลเคือศรีคันไชย | ๓๐,๐๐๐   | (เม.ย.-มิ.ย. ๖๗)                           | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๓๐,๐๐๐               |
| ๔   | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์                                        | ๒๐,๐๐๐   | (ต.ค.-มี.ค. ๖๗)                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๒๐,๐๐๐               |
| ๕   | โครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว                                                                                                                                            | จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว               | ๒๐,๐๐๐   | (เม.ย.-มิ.ย. ๖๗)                           | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๒๐,๐๐๐               |
| ๖   | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี                                                   | จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                   | ๕๐,๐๐๐   | (เม.ย.-มิ.ย. ๖๗)                           | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๕๐,๐๐๐               |

### ๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

#### ๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ

##### (๓)แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ                 | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                              | งบประมาณ   | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |                         |                                                    |            |                                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑   | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   | จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน ๒,๐๙๕ คน | ๑๖,๒๖๓,๖๐๐ | (ต.ค.-ก.ย. ๖๗)                             | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๑๖,๒๖๓,๖๐๐           |
| ๒   | เบี้ยยังชีพความพิการ    | จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ จำนวน ๕๔๖ คน         | ๕,๓๓๐,๔๐๐  | (ต.ค.-ก.ย. ๖๗)                             | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๕,๓๓๐,๔๐๐            |
| ๓   | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๓๕ คน      | ๒๑๐,๐๐๐    | (ต.ค.-ก.ย. ๖๗)                             | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๒๑๐,๐๐๐              |

### ๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

#### ๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น

##### (๑)แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ                     | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                           | งบประมาณ  | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |                             |                                                                                                                 |           |                                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑   | อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน | อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ – ป.๖ ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลเต๋อศรีคันไชย เป้าหมาย ๖๒๘ คน | ๒,๙๓๔,๒๐๐ | (ต.ค.-ก.ย. ๖๗)                             | -                                               | อยู่ระหว่างดำเนินการ | -                  | ๑,๖๒๒,๖๒๐            |

๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น

(๒)แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ                        | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม            | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |                                |                                  |          |                                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑   | โครงการรวมน้ำใจต้านภัยยาเสพติด | อุดหนุนให้กักกาศาตอาเภอวานรนิวาส | ๑๒,๐๐๐   | (ต.ค.-พ.ย. ๖๗)                             | -                                               | -                    | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑๒,๐๐๐               |

๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน

(๑)แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ                              | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                           | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |                                      |                                                                 |          |                                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑   | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นที่สามัคคี | จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ | ๕๐,๐๐๐   | (พ.ย.-ธ.ค. ๖๗)                             | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๕๐,๐๐๐               |
| ๒   | อุดหนุนศูนย์กีฬาตำบลเตือศรีคันไชย    | อุดหนุนให้ศูนย์กีฬาตำบลเตือศรีคันไชย                            | ๑๐๐,๐๐๐  | (มี.ค. ๖๗)                                 | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๑๐๐,๐๐๐              |

### ๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

#### ๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

##### (๑)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ                                                                      | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                           | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |                                                                              |                                                                 |          |                                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑   | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ | จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเตี๋ยศรีคันไชย | ๑๐๐,๐๐๐  | (เม.ย. ๖๗)                                 | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๑๐๐,๐๐๐              |

### ๔.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการ

#### ๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก การจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

##### (๑)แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ                                                                                              | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                          | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |                                                                                                      |                                                                                                                |          |                                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑   | โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักขนน้ำ” ตามแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัว | จัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                                                                 | ๒๐,๐๐๐   | (ก.ค. ๖๗)                                  | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๒๐,๐๐๐               |
| ๒   | โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ)  | จัดกิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) | ๓๐,๐๐๐   | (ต.ค.-ก.ย. ๖๗)                             | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๓๐,๐๐๐               |

#### ๔.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการ

##### ๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

###### (๑)แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ                       | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                            | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |                               |                                                                                  |          |                                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑   | โครงการจัดการขยะรูปแบบผสมผสาน | จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมรณรงค์ลดปริมาณขยะฝึกอบรมให้ความรู้จัดการขยะแบบครบวงจร | ๓๐,๐๐๐   | (ม.ค.-มี.ค. ๖๗)                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๓๐,๐๐๐               |
| ๒   | โครงการธนาคารขยะ              | จัดการเก็บขยะรีไซเคิลและฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ                            | ๕๐,๐๐๐   | (ต.ค.-ก.ย. ๖๗)                             | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๕๐,๐๐๐               |

#### ๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

##### ๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

###### (๑)แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ                                                                | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |                                                                        |                                                        |          |                                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑   | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของบุคลากร | จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับบุคลากรใน อบต             | ๒๐๐,๐๐๐  | (ก.พ.-เม.ย. ๖๗)                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๒๐๐,๐๐๐              |
| ๒   | โครงการรับชำระภาษีท้องถิ่นนอกสถานที่                                   | จัดกิจกรรมออกประเมินและจัดเก็บภาษีนอกสถานที่           | ๑๕,๐๐๐   | (เม.ย.-มิ.ย. ๖๗)                           | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๑๕,๐๐๐               |
| ๓   | โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                               | จัดกิจกรรมออกสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ๒๐,๐๐๐   | (ต.ค.-ก.ย. ๖๗)                             | -                                               | อยู่ระหว่างดำเนินการ | -                  | ๙,๙๔๐                |

## ๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### ๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

#### (๒)แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                     | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                     | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |                                             |                                                           |          |                                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑   | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น       | ฝึกอบรมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น | ๑๐,๐๐๐   | (ม.ค.-มี.ค. ๖๗)                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๑๐,๐๐๐               |
| ๒   | โครงการฝึกอบรมเพิ่มอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉิน | ฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉิน                     | ๕๐,๐๐๐   | (ม.ค.-มี.ค. ๖๗)                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๕๐,๐๐๐               |

## ๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### ๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

#### (๑)แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ                                | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                        | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |                                        |                                                              |          |                                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑   | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น | จัดการเลือกตั้งของ อบต.เดื่อศรีคันไชย กรณีที่มีตำแหน่งว่างลง | ๒๐,๐๐๐   | (ม.ค.-ก.ย. ๖๗)                             | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๒๐,๐๐๐               |
| ๒   | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี           | จัดพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ                             | ๕๐,๐๐๐   | (ต.ค.-ก.ย. ๖๗)                             | -                                               | อยู่ระหว่างดำเนินการ | -                  | ๒๐,๘๖๐               |
| ๓   | ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ       | จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมขบวนกรเตรียมรับเสด็จ                   | ๑๐,๐๐๐   | (ต.ค.-ก.ย. ๖๗)                             | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๑๐,๐๐๐               |

## ๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### ๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น

#### (๑)แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ                                                                    | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |                                                                            |                                                                                      |          |                                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑   | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อุดหนุนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑๙๕,๐๐๐  | (ต.ค.-ก.ย. ๖๗)                             | -                                               | อยู่ระหว่างดำเนินการ | -                  | ๙,๐๐๐                |

## ๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### ๕.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย

#### (๑)แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ                                           | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                         | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |                                                   |                                                                               |          |                                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑   | โครงการขับเคลื่อนลดภัยใส่ใจวินัยจราจร             | ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร                                         | ๑๐,๐๐๐   | (มี.ค. ๖๗)                                 | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๑๐,๐๐๐               |
| ๒   | โครงการทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | ฝึกอบรมเพื่อทบทวนระเบียบวินัยให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)      | ๒๐,๐๐๐   | (เม.ย.-พ.ค. ๖๗)                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๒๐,๐๐๐               |
| ๓   | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน               | ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | ๑๐๐,๐๐๐  | (ธ.ค.-เม.ย. ๖๗)                            | -                                               | อยู่ระหว่างดำเนินการ | -                  | ๕๒,๐๐๐               |
| ๔   | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย          | ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่             | ๒๐,๐๐๐   | (ก.ค.-ส.ค. ๖๗)                             | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๒๐,๐๐๐               |

### ๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

#### ๕.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

##### (๑)แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                       | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |                                                               |                                                                        |          |                                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑   | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลเตือศรีคันไชย | เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนให้รู้ถึงโทษของยาเสพติด | ๒๐,๐๐๐   | (ม.ค.-มิ.ย. ๖๗)                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๒๐,๐๐๐               |

### ๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

#### ๕.๖ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ

##### (๑)แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                     | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                          | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |                                                             |                                                |          |                                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑   | โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน                                   | เพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย | ๔๕๐,๐๐๐  | (ต.ค.-ก.ย. ๖๗)                             | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๔๕๐,๐๐๐              |
| ๒   | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่ออุดหนุนให้กับองค์กรประชาชน                | ๓๔๐,๐๐๐  | (มิ.ย.-ก.ย. ๖๗)                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๓๔๐,๐๐๐              |

## ๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### ๕.๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

#### (๑)แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ                                                                                                          | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                              | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |                                                                                                                  |                                                    |          |                                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑   | โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคนเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านปานเจริญ(เตาเผาขยะ) | เพื่ออุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน | ๒๐๐,๐๐๐  | (มิ.ย.-ก.ย. ๖๗)                            | -                                               | -                    | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑๒๘,๘๖๖.๐๒           |
| ๒   | โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคนเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านคำหมูน              | เพื่ออุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน | ๔๘๘,๐๐๐  | (มิ.ย.-ก.ย. ๖๗)                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๔๘๘,๐๐๐              |
| ๓   | โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคนเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านสระพังทอง           | เพื่ออุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน | ๔๘๘,๐๐๐  | (มิ.ย.-ก.ย. ๖๗)                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๔๘๘,๐๐๐              |
| ๔   | โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคนเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกสำราญ             | เพื่ออุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน | ๔๘๘,๐๐๐  | (มิ.ย.-ก.ย. ๖๗)                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๔๘๘,๐๐๐              |

## ๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### ๕.๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

#### (๒)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑   | โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ หมู่ที่ ๑๐ บ้านปานเจริญ   | ซ่อมแซมฝ้าเพดานและ อาคารที่ชำรุด                                                                                                                                                                                                       | ๗๑,๕๐๐   | (ต.ค.-พ.ย. ๖๗)                             | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๗๑,๕๐๐               |
| ๒   | โครงการต่อเติมอาคารกุฏิพักรักษา                                        | ต่อเติมอาคารกุฏิพักรักษาสำหรับผู้มาติดต่อราชการและใช้เป็นที่พักชั่วคราวให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่                                                                                                                            | ๑๖๗,๐๐๐  | (พ.ย.-ม.ค. ๖๗)                             | -                                               | -                    | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๑๖๗,๐๐๐              |
| ๓   | โครงการก่อสร้างฐานรองรับหลังเก็บน้ำ(เตาเผาขยะ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านปานเจริญ | ก่อสร้างฐานรองรับหลังเก็บน้ำเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค                                                                                                                                              | ๘๗,๕๐๐   | (ม.ค.-มี.ค. ๖๗)                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๘๗,๕๐๐               |
| ๔   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านยางคำ                | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร                                                                                                                 | ๔๙๑,๕๐๐  | (ก.พ.-เม.ย. ๖๗)                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๔๙๑,๕๐๐              |
| ๕   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านปานเจริญ            | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร                                                                                                                 | ๔๙๑,๕๐๐  | (ก.พ.-เม.ย. ๖๗)                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๔๙๑,๕๐๐              |
| ๖   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านคำเจริญ             | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ ๑ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตารางเมตร<br>สายที่ ๒ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร | ๔๔๑,๕๐๐  | (ก.พ.-เม.ย. ๖๗)                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๔๔๑,๕๐๐              |

| ที่ | โครงการ                                                    | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๗   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านขุนภูมิ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร                                                                                                                   | ๔๖๔,๕๐๐  | (ก.พ.-เม.ย. ๖๗)                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๔๖๔,๕๐๐              |
| ๘   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโนนแพง   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร                                                                                                                   | ๔๙๑,๕๐๐  | (ก.พ.-เม.ย. ๖๗)                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๔๙๑,๕๐๐              |
| ๙   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านท่าแร่   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร                                                                                                                   | ๔๖๔,๕๐๐  | (เม.ย.-มิ.ย. ๖๗)                           | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๔๖๔,๕๐๐              |
| ๑๐  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโคกก่อง  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ ๑ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ตารางเมตร<br>สายที่ ๒ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร | ๔๘๓,๕๐๐  | (เม.ย.-มิ.ย. ๖๗)                           | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๔๘๓,๕๐๐              |
| ๑๑  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโคกไพศาล | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ ๑ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖ ตารางเมตร<br>สายที่ ๒ ขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตารางเมตร  | ๓๕๓,๐๐๐  | (เม.ย.-มิ.ย. ๖๗)                           | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๓๕๓,๐๐๐              |

| ที่ | โครงการ                                                                                | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                 | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |          |                                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑๒  | โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า – ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ หมู่ที่ ๕ บ้านขุนภูมิ | ก่อสร้างประตูทางเข้าออกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๖๐ เมตร                                                                                                                              | ๕๕,๐๐๐   | (ม.ค.-ก.พ. ๖๗)                             | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๕๕,๐๐๐               |
| ๑๓  | โครงการก่อสร้างแปลงปลูกพืชด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๙ บ้านโคกไพศาล                 | ก่อสร้างแปลงปลูกพืชด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด                                                                                                                      | ๑๗๙,๐๐๐  | (ม.ค.-ก.พ. ๖๗)                             | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๑๗๙,๐๐๐              |
| ๑๔  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดิน)หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ตาก                     | ก่อสร้างรางระบายน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) สายที่ ๑ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร สายที่ ๒ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๙๓ เมตร(ไม่รวมบ่อพัก) บ่อพักกว้าง ขนาด ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ บ่อ | ๔๕,๕๐๐   | (ม.ค.-มี.ค. ๖๗)                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๔๕,๕๐๐               |
| ๑๕  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินโพธิ์ทอง               | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร สายที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๕ เมตร ยาว ๖๘ เมตร                                                                               | ๔๙๕,๐๐๐  | (ม.ค.-มี.ค. ๖๗)                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๔๙๕,๐๐๐              |
| ๑๖  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านขุนเจริญ                   | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร                                                                                                                                               | ๔๘๗,๐๐๐  | (ก.พ.-เม.ย. ๖๗)                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๔๘๗,๐๐๐              |
| ๑๗  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่าเตื่อ                   | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๕ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร                                                                                                                                               | ๔๘๐,๕๐๐  | (ก.พ.-เม.ย. ๖๗)                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๔๘๐,๕๐๐              |

| ที่ | โครงการ                                                                 | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                      | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |                                                                         |                                                                                                                                            |          |                                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑๘  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเคือศรีคันไชย | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร<br>สายที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร | ๔๗๒,๕๐๐  | (เม.ย.-มิ.ย. ๖๗)                           | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๔๗๒,๕๐๐              |
| ๑๙  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ตาก      | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร<br>สายที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๕ เมตร ยาว ๔๑ เมตร | ๔๓ ๙,๕๐๐ | (เม.ย.-มิ.ย. ๖๗)                           | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๔๓ ๙,๕๐๐             |
| ๒๐  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านขุนภูมิ       | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร                                                                    | ๔๗๒,๕๐๐  | (เม.ย.-มิ.ย. ๖๗)                           | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๔๗๒,๕๐๐              |
| ๒๑  | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ                                                 | ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ กว้าง ๕.๖๐ เมตร ยาว ๔๘ เมตร สูง ๓.๒๗ เมตร                                                                            | ๔๓๒,๕๐๐  | (พ.ค.-ก.ค. ๖๗)                             | -                                               | -                    | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๔๒๒,๐๐๐              |
| ๒๒  | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(เตาเผาขยะ)หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่านเจริญ      | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (เตาเผาขยะ) กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร                                                           | ๒๘๕,๕๐๐  | (พ.ค.-ก.ค. ๖๗)                             | -                                               | อยู่ระหว่างดำเนินการ | -                  | ๒๗๘,๒๐๐              |
| ๒๓  | โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑๔ บ้านสระพังทอง                            | ขยายเขตประปา จากบ้านนางอารดา ขาทองยศ ถึง บ้านนายวิทยา บุญเรือง ระยะทาง ๒๕๐ เมตร                                                            | ๑๐๐,๐๐๐  | (ต.ค.-ธ.ค. ๖๗)                             | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๑๐๐,๐๐๐              |

## ๕.ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

### ๕.๗ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

#### (๓)แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | โครงการ                                  | ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                             | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗) |                      |                    | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |                                          |                                                                                                                                                                   |          |                                            | ยังไม่ดำเนินการ                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |                      |
| ๑   | จัดซื้อปั้มนสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า(ซัมเมิส) | จัดซื้อปั้มนสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า (ซัมเมิส) ขนาด ๑.๕๐ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ จำนวน ๑ ลูก<br>จัดซื้อปั้มนสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า (ซัมเมิส) ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ จำนวน ๒ ลูก | ๘๕,๕๐๐   | (มี.ค.-เม.ย. ๖๗)                           | ยังไม่ดำเนินการ                                 | -                    | -                  | ๘๕,๕๐๐               |

#### หมายเหตุ

๑. เป็นผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. แสดงถึงความก้าวหน้าการดำเนินงาน และงบประมาณที่ใช้ของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗