

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
องค์การบริหารส่วนตำบลเค็ดศรีคันไชย อำเภอดอนจาน จังหวัดสกลนคร

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ / จำนวน / วงเงิน                                                                                          | ลำดับตามแผน<br>จัดหา (ผด.๒) | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ<br>อย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซอง<br>ภายใน | ทำสัญญาภายใน    | กำหนดส่งมอบ<br>ภายใน (วัน) | เปิดเงินงวดสุดท้าย<br>ภายใน | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|----------|
| ๑            | โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงชนิดถัง<br>เหลี่ยม ความจุ ๘,๐๐๐ ลิตร<br>จำนวน ๑ โครงการ<br>วงเงิน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท |                             | e-auction    | พฤษภาคม<br>๒๕๖๐            | มิถุนายน ๒๕๖๐         | กรกฎาคม<br>๒๕๖๐ | ๖๐                         | กันยายน ๒๕๖๐                |          |
| ๒            | โครงการจัดซื้อรถบรรทุกคอนกรีต<br>แบบเกาตร (อีแต่น)                                                               |                             | ตกลงราคา     | มิถุนายน<br>๒๕๖๐           | -                     | กรกฎาคม ๖๐      | ๖๐                         | สิงหาคม ๒๕๖๐                |          |
| ๓            | โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดการขยะแบบ<br>ครบวงจร                                                                 |                             | e-auction    | มิถุนายน<br>๒๕๖๐           | ๑๖ ก.ค. ๕๘            | กรกฎาคม ๖๐      | ๖๐                         | กันยายน ๒๕๖๐                |          |



(นางสุภาพร โยชะคลัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเค็ดศรีคันไชย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

| ลำดับ<br>ที่ | ช่วงเวลาที่ต้อง<br>เริ่มจัดทำ | รายการ                                                                     | หน่วยงาน<br>เจ้าของเงิน | งบประมาณ |           |                     | วิธีจัดหา | กำหนดส่ง<br>มอบ | หมายเหตุ                           |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------|---------------------|-----------|-----------------|------------------------------------|
|              |                               |                                                                            |                         | แผนงาน   | จำนวนเงิน | ประเภท              |           |                 |                                    |
| 1            | ก.พ.60 - ก.ย.60               | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ม.1 บ้านยางคำ                   |                         |          |           | จ่ายขาดเงิน<br>สะสม | ตกลงราคา  | 90 วัน          | ขออนุมัติเบิกจ่าย<br>ตามความจำเป็น |
| 2            | ก.พ.60 - ก.ย.60               | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ม.2 บ้านเดื่อศรีคันไชย          |                         |          |           | จ่ายขาดเงิน<br>สะสม | ตกลงราคา  | 90 วัน          | ขออนุมัติเบิกจ่าย<br>ตามความจำเป็น |
| 3            | ก.พ.60 - ก.ย.60               | โครงการก่อสร้างราง<br>ระบายน้ำ คล. ม.2 บ้าน<br>เดื่อศรีคันไชย              |                         |          |           | จ่ายขาดเงิน<br>สะสม | ตกลงราคา  | 90 วัน          | ขออนุมัติเบิกจ่าย<br>ตามความจำเป็น |
| 4            | ก.พ.60 - ก.ย.60               | โครงการก่อสร้างราง<br>ระบายน้ำ คล. พร้อม<br>บ่อพัก คล. บ้านโพธิ์ตาก<br>ม.3 |                         |          |           | จ่ายขาดเงิน<br>สะสม | ตกลงราคา  | 90 วัน          | ขออนุมัติเบิกจ่าย<br>ตามความจำเป็น |
| 5            | ก.พ.60 - ก.ย.60               | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ม.4 บ้านโนนแพง                  |                         |          |           | จ่ายขาดเงิน<br>สะสม | ตกลงราคา  | 90 วัน          | ขออนุมัติเบิกจ่าย<br>ตามความจำเป็น |
| 6            | ก.พ.60 - ก.ย.60               | โครงการก่อสร้างท่อ<br>เหลี่ยมระบายน้ำ คล. ม.<br>5 บ้านขุนภูมิ              |                         |          |           | จ่ายขาดเงิน<br>สะสม | ตกลงราคา  | 90 วัน          | ขออนุมัติเบิกจ่าย<br>ตามความจำเป็น |

|    |                 |                                                                    |  |   |                     |         |          |        |                                    |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--|---|---------------------|---------|----------|--------|------------------------------------|
| 7  | ก.พ.60 - ก.ย.60 | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ม.6 บ้านท่าแร่          |  |   | จ่ายขาดเงิน<br>สะสม | 302,000 | ตกลงราคา | 90 วัน | ขออนุมัติเบิกจ่าย<br>ตามความจำเป็น |
| 8  | ก.พ.60 - ก.ย.60 | โครงการก่อสร้างถนน<br>คสล. พร้อมรางระบายน้ำ<br>คสล. ม.7 บ้านโคกทอง |  |   | จ่ายขาดเงิน<br>สะสม | 283,000 | ตกลงราคา | 90 วัน | ขออนุมัติเบิกจ่าย<br>ตามความจำเป็น |
| 9  | ก.พ.60 - ก.ย.60 | โครงการก่อสร้างสะพาน<br>คสล. ลำห้วยต้น ม.7<br>บ้านโคกทอง           |  | - | จ่ายขาดเงิน<br>สะสม | 261,000 | ตกลงราคา | 90 วัน | ขออนุมัติเบิกจ่าย<br>ตามความจำเป็น |
| 10 | ก.พ.60 - ก.ย.60 | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ม.8 บ้านโคกลำราญ        |  | - | จ่ายขาดเงิน<br>สะสม | 311,000 | ตกลงราคา | 90 วัน | ขออนุมัติเบิกจ่าย<br>ตามความจำเป็น |
| 11 | ก.พ.60 - ก.ย.60 | โครงการก่อสร้างถนนค<br>สล. ม.9 โคกไผ่ตาล                           |  |   | จ่ายขาดเงิน<br>สะสม | 281,000 | ตกลงราคา | 90 วัน | ขออนุมัติเบิกจ่าย<br>ตามความจำเป็น |
| 12 | ก.พ.60 - ก.ย.60 | โครงการก่อสร้างราง<br>ระบายน้ำ คสล.<br>ม.10 บ้านปานเจริญ           |  |   | จ่ายขาดเงิน<br>สะสม | 280,000 | ตกลงราคา | 90 วัน | ขออนุมัติเบิกจ่าย<br>ตามความจำเป็น |
| 13 | ก.พ.60 - ก.ย.60 | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ม.11 บ้านเนินโพธิ์ทอง   |  |   | จ่ายขาดเงิน<br>สะสม | 280,000 | ตกลงราคา | 90 วัน | ขออนุมัติเบิกจ่าย<br>ตามความจำเป็น |
| 14 | ก.พ.60 - ก.ย.60 | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12<br>บ้านขุนเจริญ       |  |   | จ่ายขาดเงิน<br>สะสม | 287,000 | ตกลงราคา | 90 วัน | ขออนุมัติเบิกจ่าย<br>ตามความจำเป็น |
| 15 | ก.พ.60 - ก.ย.60 | โครงการก่อสร้างลานกีฬา<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13<br>บ้านคำหมูน     |  | - | จ่ายขาดเงิน<br>สะสม | 496,900 | ตกลงราคา | 90 วัน | ขออนุมัติเบิกจ่าย<br>ตามความจำเป็น |



|    |                 |                                                                     |  |     |                 |           |          |        |                                |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------|-----------|----------|--------|--------------------------------|
| 16 | ก.พ.60 - ก.ย.60 | โครงการก่อสร้างรางระบบน้ำ คสล. ม.13 บ้านคำหลุน                      |  |     | จ่ายขาดเงินสะสม | 228,000   | ตกลงราคา | 90 วัน | ขออนุมัติเบิกจ่ายตามความจำเป็น |
| 17 | ก.พ.60 - ก.ย.60 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 บ้านสระพังทอง              |  |     | จ่ายขาดเงินสะสม | 480,000   | ตกลงราคา | 90 วัน | ขออนุมัติเบิกจ่ายตามความจำเป็น |
| 18 | ก.พ.60 - ก.ย.60 | โครงการขุดลอกบ่อดอนสว่าง ม.14 สระพังทอง                             |  |     | จ่ายขาดเงินสะสม | 464,000   | ตกลงราคา | 90 วัน | ขออนุมัติเบิกจ่ายตามความจำเป็น |
| 19 | ก.พ.60 - ก.ย.60 | โครงการก่อสร้างรางระบบน้ำ คสล. ม.15 บ้านท่าเตือ                     |  |     | จ่ายขาดเงินสะสม | 280,000   | ตกลงราคา | 90 วัน | ขออนุมัติเบิกจ่ายตามความจำเป็น |
| 20 | ก.พ.60 - ก.ย.60 | โครงการก่อสร้างรางระบบน้ำ คสล. ม.16 บ้านคำเจริญ                     |  |     | จ่ายขาดเงินสะสม | 280,000   | ตกลงราคา | 90 วัน | ขออนุมัติเบิกจ่ายตามความจำเป็น |
| 21 | ก.พ.60 - ก.ย.60 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 บ้านขุนภู                  |  |     | จ่ายขาดเงินสะสม | 415,000   | ตกลงราคา | 90 วัน | ขออนุมัติเบิกจ่ายตามความจำเป็น |
| 22 | ก.พ.60 - ก.ย.60 | โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนผู้โดยสาร(จำนวน 2 หลัง) ม.10 บ้านปานเจริญ |  |     | จ่ายขาดเงินสะสม | 60,000    | ตกลงราคา | 60 วัน | ขออนุมัติเบิกจ่ายตามความจำเป็น |
| 23 | ก.พ.60 - ก.ย.60 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ (หนองหวาย) ม.1 บ้านยางคำ          |  |     | จ่ายขาดเงินสะสม | 96,000    | ตกลงราคา | 60 วัน | ขออนุมัติเบิกจ่ายตามความจำเป็น |
|    |                 |                                                                     |  | รวม |                 | 6,878,900 |          |        |                                |