

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรค้ันไซย

อำเภอวณรณลวส จ้งหวัตสกลนศร

คำนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และการพัฒนาท้องถิ่นในส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบทบาทและภาระหน้าที่ ที่ได้รับถ่ายโอนตามระเบียบและกฎหมายกำหนด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาในทุกๆด้านโดยรวม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนจนถึงการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ที่มาของการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย จึงจัดทำเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของประชาชนในพื้นที่จากการจัดทำเวทีประชาคม ในหมู่บ้าน แผนชุมชน นโยบาย ของผู้บริหารท้องถิ่น การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการอื่น ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้สามารถปฏิบัติงาน และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการบริหารการใช้ทรัพยากร คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย ที่รวบรวมแผนงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจัดทำแผนการดำเนินงาน และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย ที่พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและให้ความเห็นชอบ แผนการดำเนินงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย ในครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

ตุลาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	๒
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (แบบ ผด.๐๑)	๓
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (แบบ ผด.๐๒)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน	๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการ	๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๔

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ซึ่งแผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจะต้องรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย มีการจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ๑) เพื่อเป็นการแปลงนโยบายจากแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- ๒) เพื่อให้ง่ายและมีความสะดวกในการติดตามผลการดำเนินงานและการประเมินผลความสำเร็จ
- ๓) เพื่อเป็นการบูรณาการและประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการดำเนินงานตามโครงการและแผนงานที่กำหนดไว้

๑.๓ ขั้นตอนและการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ในการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทำร่างแผนการดำเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารประกาศใช้แผนดำเนินงาน ทั้งนี้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน
๓. แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อใช้ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ / กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเตี๋ยศรีคันไชย อำเภอกวนนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					
๑.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๘.๓๓	๑๙,๐๕๐	๐.๙๖	
รวม	๑	๘.๓๓	๑๙,๐๕๐	๐.๙๖	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน					
๒.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒	๕๐.๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๓๓.๗๒	
รวม	๒	๕๐.๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๓๓.๗๒	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์					
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๓	๖๐.๐๐	๔,๔๑๗,๖๕๖	๖๒.๑๓	
๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๓๓.๓๓	๑๒,๐๐๐	๒.๓๕	
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข	๒	๑๐๐	๒๑๔,๙๒๐	๒๓.๘๘	
๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑๐๐	๑๘๑,๙๓๐	๓๕.๖๗	
๓.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๒	๔๐.๐๐	๑๐๙,๗๕๐	๒๒.๔๐	
๓.๖ แผนงานงบกลาง	๓	๑๐๐	๑๙,๙๑๘,๔๐๐	๗๘.๑๑	
รวม	๑๒	๖๐.๐๐	๒๔,๘๕๔,๖๕๖	๗๐.๗๗	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ พลังงานแบบบูรณาการ					
๔.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๕๐.๐๐	๒๕,๘๓๐	๑๖.๑๔	
รวม	๑	๕๐.๐๐	๒๕,๘๓๐	๖.๖๒	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี					
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๒๕.๐๐	๒๕๔,๖๕๐	๑๗.๖๘	
๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒	๒๘.๓๕๗	๑๒๐,๐๐๐	๑๑.๕๔	
๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรม	๒๗	๗๒.๙๗	๘,๖๒๐,๒๐๐	๘๕.๕๒	
๕.๔ แผนงานเคหะและชุมชน	๔	๘๐.๐๐	๑,๕๗๗,๖๙๐.๙๒	๖๘.๖๐	
๕.๕ แผนงานงบกลาง	๑	๒๐.๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๘๕.๐๐	
๕.๖ แผนงานสาธารณสุข	๑	๒๐.๐๐	๑๙,๘๕๐	๑.๘๐	
รวม	๓๘	๗๗.๕๕	๑๒,๒๙๒,๓๙๐.๙๒	๗๐.๖๙	
รวมทั้งสิ้น	๕๔	๖๕.๘๕	๓๗,๓๓๖,๙๒๖.๙๒	๖๔.๘๕	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเตี๋ยศรีคันไชย อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี วันสิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๕๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อจัดฝึกอบรมและมีกิจกรรมการปลูกผักสวนครัว รั้ว กินได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี วันสิ้นสุดโครงการ	
๑	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเตี๋ย ศรีคันไชย	๑๔๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนเงินให้กับสภา วัฒนธรรมตำบลเตี๋ยศรีคันไชย
๒	โครงการงานฉลองก่อตั้งเมืองและ บวงสรวงเมืองมานะ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนเงินให้ตามโครงการ งานฉลองก่อตั้งเมืองและบวงสรวงเมืองมานะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี วันสิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง ๒ ศูนย์
๒	โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง ๒ ศูนย์
๓	โครงการมอบวุฒิบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๘๖๗,๗๐๖	๑,๔๕๓,๗๘๒	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
๕	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	๒,๙๓๔,๒๐๐	๒,๙๒๓,๘๗๔	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในพื้นที่

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี วันสิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการรณรงค์ด้านภัยยาเสพติด	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ด้านภัยยาเสพติดให้แก่กิ่งกาชาดอำเภอมโนรมนิवास

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี วันสิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชนารี	๙๔,๙๒๐	๙๔,๙๒๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี วันสิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัวขอพรผู้สูงอายุ	๑๘๒,๐๐๐	๑๘๑,๙๓๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สืบสานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี วันสิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	๙,๗๕๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดให้แก่เยาวชนในพื้นที่ตำบลเตือศรีคันไชย

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี วันสิ้นสุดโครงการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๒๖๓,๖๐๐	๑๕,๐๙๘,๓๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๕,๓๓๐,๔๐๐	๔,๖๓๐,๖๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๑๐,๐๐๐	๑๘๙,๕๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการ

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี วันสิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี(อพ.สธ)	๓๐,๐๐๐	๒๕,๘๓๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี วันสิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงานของบุคลากร	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๕,๙๖๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ บุคลากร
๒	โครงการรับชำระภาษีท้องถิ่น นอกสถานที่	๑๕,๐๐๐	๘,๗๕๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรับชำระภาษี ท้องถิ่นนอกสถานที่
๓	โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	๒๐,๐๐๐	๙,๙๔๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี วันสิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ และ วันสงกรานต์
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี วันสิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านยางคำ	๔๙๑,๕๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านยางคำ
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเดื่อศรีคันไชย	๔๗๒,๕๐๐	๔๗๒,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านเดื่อศรีคันไชย
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ตาก	๔๓๙,๕๐๐	๔๓๙,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ตาก
๔	โครงการเสริมผิวคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ตาก	๔๕,๕๐๐	๔๕,๕๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมผิวคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์ตาก

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี วันสิ้นสุดโครงการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโนนแพง	๔๙๑,๕๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโนนแพง
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านขุนภูมิ	๔๗๒,๕๐๐	๔๖๓,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านขุนภูมิ
๗	โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ หมู่ที่ ๕ บ้านขุนภูมิ	๕๕,๐๐๐	๕๑,๗๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างประตูทางเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ หมู่ที่ ๕ บ้านขุนภูมิ
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านขุนภูมิ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านขุนภูมิ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านท่าแร่	๔๖๔,๕๐๐	๔๕๖,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านท่าแร่
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านท่าแร่	๒๗,๖๐๐	๒๗,๖๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านท่าแร่
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโคกก่อง	๔๘๓,๕๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโคกก่อง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโคกไพศาล	๓๕๓,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโคกไพศาล

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี วันสิ้นสุดโครงการ	
๑๓	โครงการก่อสร้างฐานรองรับหอ ถังเก็บน้ำ(เตาเผาขยะ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านปานเจริญ	๘๗,๕๐๐	๘๕,๖๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้าง ฐานรองรับหอถังเก็บน้ำ(เตาเผาขยะ) หมู่ที่ ๑๐บ้าน ปานเจริญ
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านปานเจริญ	๔๙๑,๕๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐บ้านปานเจริญ
๑๕	โครงการก่อสร้างประตูรั้วบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านปานเจริญ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างประตู รั้วบ่อขยะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านปานเจริญ
๑๖	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์(เตาเผาขยะ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านปานเจริญ	๒๘๕,๕๐๐	๒๗๘,๒๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์(เตาเผาขยะ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านปานเจริญ
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินโพธิ์ทอง	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินโพธิ์ ทอง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒บ้านขุน เจริญ	๔๘๗,๐๐๐	๔๖๓,๖๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒บ้านขุนเจริญ
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่าเตื่อ	๔๘๐,๕๐๐	๔๗๖,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่าเตื่อ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี วันสิ้นสุดโครงการ	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖บ้านคำเจริญ	๔๔๑,๕๐๐	๔๔๑,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖บ้านคำเจริญ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗บ้านขุนภูมิ	๔๖๔,๕๐๐	๔๕๔,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗บ้านขุนภูมิ
๒๒	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	๔๓๒,๕๐๐	๔๒๒,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
๒๓	โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ หมู่ที่ ๑๐ บ้านปานเจริญ	๗๑,๕๐๐	๗๑,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ หมู่ที่ ๑๐ บ้านปานเจริญ
๒๔	โครงการต่อเติมอาคารกุฏิพักรู้ภัย	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการต่อเติมอาคารกุฏิพักรู้ภัย
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตการเกษตร หมู่ที่ ๑๗	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตการเกษตร หมู่ที่ ๑๗
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ,หมู่ที่ ๗	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ,หมู่ที่ ๗
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ,หมู่ที่ ๑๔	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ,หมู่ที่ ๑๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี วันสิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคนเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านปานเจริญ(เตาเผาขยะ)	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๘,๘๖๖.๐๒	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคนเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านปานเจริญ(เตาเผาขยะ)
๒	โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคนเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านคำหมูน	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๖,๔๔๙.๔๘	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคนเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านคำหมูน
๓	โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคนเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านสระพังทอง	๔๘๘,๐๐๐	๔๗๔,๗๔๗.๖๒	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคนเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๑๔ บ้านสระพังทอง
๔	โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคนเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกสำราญ	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๗,๖๒๗.๘๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคนเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกสำราญ

แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี วันสิ้นสุดโครงการ	
๑	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย เฉพาะการประปา	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี วันสิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลศรีคันไชย	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๕๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ส.ค.๖๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลศรีคันไชย

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
๒. บุคลากรยังขาดความรู้ ความสามารถในการดำเนินงาน
๓. ประชาชนให้ความร่วมมือน้อย

ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ทุกครั้งที่มีการดำเนินการให้ประชาชนรับทราบ
ทางหอกระจายเสียงตามสาย เพื่อชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
๒. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น โดยการจัดเวทีประชาคม
๓. การดำเนินงานหรือโครงการต่างๆ ควรยึดหลักความโปร่งใส กระจายให้ทั่วถึง
๔. การส่งเสริมและการพัฒนาด้านงานสาธารณสุข ยังมีค่อนข้างน้อย
๕. ควรมีการส่งเสริมด้านอาชีพอย่างต่อเนื่อง
๖. ในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล ควรแจ้งให้ส่วนราชการในพื้นที่มีส่วนร่วม