



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครีคั่นไชย
เรื่อง การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครีคั่นไชย ได้จัดทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประเภทการจัดหาพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หมวดค่าใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อรายงานผลการจัดหาพัสดุ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดความเสี่ยงความสามารถในการประหยัดงบประมาณ พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครีคั่นไชย จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครีคั่นไชย

ปัญหา / อุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ด้านการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ พบปัญหาในการกระบวนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่หน่วยงานตนเองเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งรายการที่ส่งมานั้น ไม่ครบถ้วนตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนด

๒. ด้านการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง รายการสิ่งก่อสร้างที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นสิ่งก่อสร้างปีเดียว ซึ่งมีความพร้อมในการจัดทำแบบรูปรายการ สามารถดำเนินการจัดหาได้ทันที ซึ่งเมื่อหน่วยงานได้คู่สัญญาแล้ว ในขั้นตอนการบริหารสัญญา ผู้รับจ้างแจ้งเข้าดำเนินงานล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้างกำหนด

ข้อเสนอเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพกระบวนการด้านการพัสดุและการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. จัดทำคู่มือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ การกำหนดขอบเขตของงาน (Specification) และการจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามกฎหมาย ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจกระบวนการ วิธีการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพ ตรงความต้องการใช้งานและถูกต้องตามหลักกฎหมาย และสามารถดำเนินการจัดหาได้ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. กรณีงานจ้างก่อสร้าง ได้ดำเนินการประสานการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานของเจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมงาน หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง และงานพัสดุ เพื่อให้เกิดการบริหารสัญญาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และสามารถหาแนวทางแก้ไขได้ทันการณ์

ลงชื่อ




(นางไพวรรณ ประทุม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้วิเคราะห์

ลงชื่อ



(นางสาวทัตพิชา มาลี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ชื่อโครงการ

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ		ส่วนต่าง	คิดเป็นร้อยละ	ประเภทการจัดหา		หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)			จัดซื้อ	จัดจ้าง	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐	๕๐๒,๙๐๐.๐๐	๕๐๒,๐๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๐.๒๒	/		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑	๑๐๙,๘๐๐.๐๐	๑๐๙,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๐.๗๓	/		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	๕๐๒,๙๐๐.๐๐	๕๐๒,๐๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๐.๒๒	/		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖	๕๐๑,๕๐๐.๐๐	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๕,๕๐๐.๐๐	๒.๓๗	/		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗	๕๐๒,๙๐๐.๐๐	๕๐๒,๐๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๐.๒๒	/		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙	๕๐๑,๘๐๐.๐๐	๕๐๑,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๐.๒๐	/		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางเจริญ	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	/		
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	๕๐๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๕๐	/		
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑	๒๖๙,๐๐๐.๐๐	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๓๗	/		
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒	๕๕๙,๐๐๐.๐๐	๕๕๗,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๐.๔๕	/		
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๐.๕๐	/		

